

## **PROYECTO ORACLE**

### **FASE 1**

#### **Equipo responsable:**

**Referentes institucionales:** Santiago Núñez y Franco Mattío

**Referentes técnicos:** María Inés Vázquez, Fernando Borgia, Leonardo Barrios

#### **BORRADOR PROPUESTA TÉCNICA**

##### **1.Objetivo:**

Identificar y articular las ofertas educativas que trabajan temáticas asociadas con colectivos vulnerables.

##### **Metas:**

- 1.1 Listado con carreras que trabajan la temática de inclusión de colectivos vulnerables.
- 1.2 Listado de estrategias didácticas e institucionales que promueven la inclusión estos colectivos.

##### **Actividades asociadas:**

- 1.A - Rastreo de ofertas educativas asociadas con colectivos vulnerables
- 1.B – Reunión con los responsables de carreras implicados para informar sobre el proyecto y evaluar interés y disposición en participar.
- 1.C –Identificar posibles acciones conjuntas asociadas al Observatorio entre carreras.
- 1.D – Concretar la adquisición de equipamiento necesario para la instalación y puesta en marcha del Observatorio.

##### **2.Objetivo:**

Crear las condiciones organizativas adecuadas para incorporar a la estructura IUACJ un Observatorio Institucional de Equidad.

##### **Metas:**

- 2.1 Organigrama definiendo los sectores del IUACJ implicados en las acciones promovidas desde el Observatorio institucional.



- 2.2 Listado de procedimientos que articulen a los diferentes sectores implicados
- 2.3 Definir un listado de posibles indicadores de avance y logro para integrar al Observatorio.

**Actividades asociadas:**

- 2.A – Identificación de aquellos sectores del organigrama implicados en la Fase I del Observatorio institucional.
- 2.B- Definición y acuerdo de los procedimientos/estrategias que serán registrados en todas las carreras implicadas en el marco del Observatorio.
- 2.C- Elaboración de listado de indicadores asociadas a cada uno de los procedimientos/estrategias registrados.

**3.Objetivo:**

Dotar de funcionalidad organizativa al Observatorio Institucional.

**Metas:**

- 3.1 Resolución del Decano autorizando los aspectos asociados con las metas 2.1 y 2.2.
- 3.2 Adecuar la web institucional para alojar el observatorio y garantizar visibilidad al proyecto.

**Actividades asociadas:**

- 3.A Reunión con todos los implicados para discutir la operativa de las propuestas una vez armada
- 3.B Trabajar con un diseñador web para actualizar la web institucional y adecuarla a los niveles de visibilidad solicitados por el proyecto.
- 3.C Dar difusión interna y externa (web institucional) del proyecto y sus avances durante su Fase I.



## CRONOGRAMA

ACTIVIDADES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.A												
1.B												
1.C												
1.D												
2.A												
2.B												
2.C												
3.A												
3.B												
3.C												

## PREVISIÓN DEL GASTO